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ARGE LAG Colbitz-Letzlinger Heide 
- Der Vorstand –  

 
 

Niederschrift über die 34. Vorstandssitzung  
der LAG Colbitz-Letzlinger Heide 

 
 

Ort der Sitzung:   Versammlungsraum des Bodelschwingh-Hauses  
in Wolmirstedt,  

Tag:     Dienstag, 06.11.2017 
Zeit:     16.30 Uhr 
Ende:      17.30 Uhr  
 
anwesend: 
siehe Anwesenheitsliste  
 
 
Top 1 – Begrüßung: 
Die Vorsitzende, Frau Tholotowsky, eröffnete um 16.30 Uhr die 34. Vorstandssitzung und stellte die 
ordnungsgemäße Ladung fest.  
 

TOP 2 – Protokoll der 33. Vorstandssitzung  
Die Niederschrift der 33. Vorstandssitzung vom 10.10.2018 wurde vom Vorstand bestätigt.  

 
 

TOP 3 –  Abstimmung des Vorstands zur Beurteilung der Kostenerhöhung des  
                Projektes „Kirche Klein Ammensleben“. 
 
Es geht um das Vorhaben der evgl. Kirche Klein Ammensleben aus dem Jahr 2016. Das Vorhaben, die 
Probleme und weiteren Maßnahmen erläuterte Herr Kerntopf. 
 

Evang. Kirchenspiel 
Groß Ammensleben 

Klein Ammensleben Erneuerung Dacheindeckung und Sanierung 
Dachstuhl und Außenwand Nordseite Kirche 
St. Mauritius 

 
Dieses wurde bewilligt und mit den Bauarbeiten begonnen. Aus verschiedenen Gründen haben sich die 
Baukosten um ca. 100 T€ erhöht. Hauptursache für die Kostenerhöhung waren bautechnische Probleme 
durch Sanierungsarbeiten die Anfang der 90er Jahre durchgeführt wurden und die bei der Beantragung 
der Fördermittel nicht erkannt wurden. Das Problem wurde bereits im Vorstand beraten. Dieser empfiehlt 
der Mitgliederversammlung einer Erhöhung der Fördermittel zuzustimmen.  
 
Nach der Diskussion wurde von der Vorsitzenden der folgende Beschlussantrag gestellt.  
 
Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung der Erhöhung der Fördermittel für das Vorhaben in 
Klein Ammensleben zu zustimmen.  
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf 103.400,00 €,  
Die Eigenmittel werden durch den Kirchenkreis getragen. Es ist durch den Antragsteller sicherzustellen, 
dass mit diesen zusätzlichen Mitteln das Projektziel erreicht werden kann. 
 
Dieser Empfehlung wurde einstimmig zugestimmt.  
 
 
 
Herr Westhus        Frau Tholotowsky 
Leader –Manager      LAG – Vorsitzende 
17.10.2018 
 


